

Реестр рисков по проектам

Название Риска	Проекты	Описание Риска	Категория	Вероятно	Воздействи	Оценка	Стратегия	Планы Действий	Ответственные	Статус	Дата	Примечания и	Индикаторы
Финансовый	1) Проект по восстановлению устойчивого	Недостаток	Финансовый	Высокая	Высокое	Критический	Увеличение	Разработать план	Главный	В процессе	01.08.2024	Ведется работа с	Периодические
Стратегические	1) Проект по восстановлению устойчивого	Неправильное	Стратегическ	Средняя	Высокое	Высокий	Регулярный пересмотр	Организовать	Руководитель	В процессе	01.06.2024	Привлекаются	Анализ
Риск	1) Проект по восстановлению устойчивого	Низкая активность	Операционны	Средняя	Среднее	Умеренный	Мотивация	Провести опрос	Координатор	Запланирова	15.09.2024	Необходимость	Уровень
Риск качества	Повышение устойчивости к изменению	Низкое качество	Репутационн	Средняя	Высокое	Высокий	Инвестирование в	Разработать стандарты	Руководитель	Завершено	20.08.2024	Проведено	Отзывы
Риск	1) Проект по восстановлению устойчивого	Недостаточное	Информацио	Низкая	Среднее	Низкий	Обеспечение	Утвердить план	Главный	Завершено	10.07.2024	Внедрены новые	Количество и
Риск задержек в	1) Проект по восстановлению устойчивого	Срывы сроков	Операционны	Высокая	Среднее	Высокий	Улучшение	Внедрить систему	Менеджер	В процессе	05.09.2024	Использование	Своевременнос
Риск утечки	Проект по восстановлению устойчивого	Несанкционированны	Безопасности	Низкая	Высокое	Средний	Усиление мер	Провести аудит	IT-отдел	Запланирова	25.09.2024	Внедрение новых	Количество
Риск	1) Проект по восстановлению устойчивого	Недостаточная	Организацио	Средняя	Среднее	Умеренный	Внедрение регулярных	Организовать	Руководитель	В процессе	30.08.2024	Необходимость	Уровень

Подготовил: Минкулов Н.

Утвердил: Иноятов Н.